

SNC TOULOUSE
L'ETOILE
Rue de Toulouse et Rue d'Estrée
35400 SAINT MALO

LOGEMENT AB101 et stationnements

Document non contractuel ayant une valeur purement informative

| AVANCEMENT DES TRAVAUX | POURCENTAGE APPELE | CUMUL | DATE PREVISIONNELLE |
|---|--------------------|-------|------------------------|
| Réservation | 5% | 5% | Contrat de réservation |
| Démarrage des travaux | 25% | 30% | Avril 2023 |
| Achèvement des fondations | 5% | 35% | Juin 2023 |
| Achèvement du plancher bas 1 ^{er} étage | 20% | 55% | Juillet 2023 |
| Mise hors d'eau | 15% | 70% | Septembre 2023 |
| Achèvement des menuiseries extérieures | 10% | 80% | Septembre 2023 |
| Achèvement des doublages | 10% | 90% | Mars 2024 |
| Achèvement des biens | 5% | 95% | Aout 2024 |
| Mise à disposition | 5% | 100% | septembre 2024 |