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SYMPHONTIA

SAS MAIA - LE RED LINE - 85 AV. G. FRECHE - 34170 CASTELNAU LE LEZ
LOT Nom et adresse de I'acquéreur :
DEVIS TRAVAUX MODIFICATIFS -Ind 0 B204
Date d'émission: Type
Edité par: T3 Tél :
PHASE ETUDES
Forfait modification du plan initial (et plans complémentaires a chaque nouvel indice) 0,00 €
Suivi des travaux modificatifs sur le chantier 0,00 €
Gestion des devis des entreprises 0,00 €
Frais de dossier 0,00 €
Montant T.T.C de la phase étude : 0,00 €
PHASE TRAVAUX
N° | LOCALISATION TOTAL HT
NATURE DES MODIFICATIONS
1 Salle de bains Remplacement de la boignoire et du pare bain par un receveur de douche et un pare douche - £
. Ajout d'une cloison séparatrice et d'une porte afin de rendre le WC indépendant (y compris adaptation des
2 Salle de bains . . . ) - €
installations électricques
TOTALH.T. 0,00 €
MONTANT T.V.A 20% 0,00 €
TOTALT.T.C. 0,00 €
NOTES PARTICULIERES
N° LOCALISATION NOTES PARTICULIERES
. Ces modifications engendrant une dérogation a la réglementation PMR, elles ne pourront étre réalisées qu'apres la signature par
1 Salle de bains , , , . . e . N e AL s .
I'acquéreur d'une notice de réversibilité conformément a I'arrété du 24 décembre 2015.
CONDITIONS DE VALIDATION
Pour étre pris en compte, ce devis doit nous étre retourné dans un délai de 8 jours.
Tout travail comportant des modifications peut entrainer des retards dans la livraison de I'ouvrage causés par la durée d'exécution des travaux ainsi que les
délais des fournisseurs. Le Promoteur se réserve le droit de décaler la livraison du délais nécessaire a la réorganisation des travaux
CONDITIONS DE PAIEMENT
= Accompte de 50% de la phase Travaux a la signature du présent devis, soit la somme de
zéro euro OFFERT
cheque a établir a I'ordre de SAS MAIA
* Le solde sera a payer lors de la remise des clés de I'appartement.
= Réglement en totalité de la phase Etudes a la signature du présent devis, soit la somme de
zéro euro OFFERT
cheque a établir a I'ordre de SAS MAIA

Date, nom et signature de I'Acquéreur précédée de la mention "LU ET APPROUVE"




NOTICE TECHNIQUE — REVERSIBILITE de TMA

Travaux modificatifs a la demande de I’Acquéreur
. et réversibilité (accessibilité PMR) -

N &S

Programme : RESIDENCE SYMPHONIA

Adresse : ZAC FONTLONGUE - Rue Henri Vittumi— 34 450 VIAS
Logement (n°): B204

Client (NOM) © oo

TMA (n°/date/Situation) @ ...t e en e ebe e

Objet du TMA:
Remplacement d’une baignoire et du pare bain par un receveur de douche et un pare
douche adapté aux dimensions du receveur.

En vertu de l'arrété du 24 décembre 2015 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des
bdtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, « Le contrat de
travaux modificatifs indique la nature des interventions nécessaires pour permettre la réversibilité
du logement selon les régles décrites aux articles 11 a 15 du présent arrété, en précisant notamment
si une intervention sur l'installation électrique, les revétements de sol, de mur et de plafond seront a
réaliser dans le cadre de ces travaux de réversibilité, et ce sous peine de nullité du contrat. »

Par rapport a I'objet du TMA ci-dessus rappelé, la réversibilité des aménagements impose, en cas
d’accident de la vie ou de cession a une personne a mobilité réduite, les mesures suivantes :

-Remplacement du receveur de douche par une baignoire suivant plan de réversibilité.
-Remplacement du pare douche par un pare baignoire.

-Adaptation du mitigeur et reprise de la faience

-Dépose du placard de la chambre 1

-Reprise des travaux d’embellissement

Nb : Les travaux de réversibilité peuvent également s’orienter vers la mise en ceuvre d’une douche a
I'ltalienne (en lieu et place de la baignoire proposée ci-dessus).

Mais cela implique que les acquéreurs entreprennent eux méme les travaux de dépose du revétement
de sol sur I'ensemble de la SdE, de création des pentes sur les supports, de scellement du siphon de
sol, d’étanchéité sur 'ensemble de la SdB avant de procéder a la pose du revétement de sol et la
finition des travaux d’embellissement

Le client s’engage a communiquer la présente notice a tout usager, locataire ou acquéreur successifs.

Fait a Lattes, le 13/05/2025

Pour le Maitre d’ceuvre Le client :

cIC DELMAS SAS
Centre d'affdires AUDtACE
reTjoE sy atanes
34/ ;m?,"i\'\ﬁh
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